

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 13 2019年11月号



○ 施工状況写真

土工事（切土・盛土・残土搬出）、南側調整池工事、法面工事（法面整形・小段排水）、雨水排水工事、防火水槽工事をしています。

台風19号による影響で北側法面の表層崩れが発生したことから、盛土工事を一時中断し、復旧作業を行っています。



南側調整池・雨水排水工事・防火水槽工事



西側切土・法面整形工事



北側盛土・法面整形・小段排水



南側調整池

○ 現地見学会について

10月20日（日）に泉井・上熊井地区を対象とした地元見学会を開催しました。



○ 全景写真



（令和元年10月30日現在）