

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 34 2021年8月号



○ 2021年7月末時点の施工状況

工場棟1工区：煙突鉄骨を完了し、プラント工事を開始しました。

工場棟2工区：ごみピット鉄骨組立、各所躯体工事を実施しています。

工場棟3工区：鉄骨工事が概ね完了しました。

管理棟エリア：管理棟工事を開始しました。



工場棟南西方向より（2021年7月24日現在）


○ 施工状況写真



●3工区鉄骨組立作業状況（北東方向より）



●管理棟エリア工事開始



●1工区煙突鉄骨組立完了

○ 施工状況写真



●ろ過式集じん器地組み作業状況



●機器冷却水ポンプ取り込み状況



●1工区炉室内鉄骨組立作業開始



●空気圧縮機、空気槽取り込み状況