

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 37 2021年11月号



○ 2021年10月末時点の施工状況

工場棟1工区：焼却炉本体他プラント機器類の据付工事を継続しています。

工場棟2工区：ごみピット廻り躯体工事を継続しています。

工場棟3工区：プラットホーム屋根工事を継続しています。

管理棟エリア：基礎躯体工事を継続しています。



工場棟南方向より(2021年10月18日現在)

○ 施工状況写真



● 齊藤管理者と小川議長が現地を視察しました。



● 工場棟西エリア焼却炉本体搭載開始状況




● 工場棟上部焼却炉本体搭載中




● 1工区焼却炉本体設置状況

○ 施工状況写真



●1工区復水器エリア防水工事施工状況



●2工区中央制御室シャッター取付状況



●3工区プラットホーム屋根工事状況



●管理棟捨てコンクリート打設状況