

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 50 2022年12月号



○ 2022年11月末時点の施工状況

工場棟・管理棟エリア:プラント機器・施設設備機器の稼働試験を実施中です。

外構エリア:『エコの広場』の整備工事を実施中です。

場内の植栽工事を実施しました。

計量棟廻り・搬入道路部分のアスファルト舗装工事を実施しました。



施設南東側より(2022年11月21日現在)

○ 施工状況の写真



● 焼却炉内乾燥焚き実施状況



● ろ過式集じん器ろ布設置状況



● 『エコの広場』 ソーラーパネル施工状況



● 場内植栽施工状況

○ 施工状況の写真



● 進入路舗装状況



● 緊急時に備えた消防による確認検査状況



● 毛呂山町議会議員視察（令和4年11月10日）



● 地元対策協議会視察（令和4年11月13日）