

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 工事の進捗状況について

Vol. 08 2019年6月号



## ○施工状況写真

切土・残土搬出状況



北側調整池（埋設部）コンクリート打設



5/27（月）今年一番の暑さの中、監督員立会で、コンクリート打設を実施しました。

## ○全景写真

土工事（切土、残土搬出）、調整池工事（南側・北側調整池（埋設部））、法面の工事を行っています。



（令和元年5月30日現在）