

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 05 2019年3月号



○施工状況について

伐採、抜根、集積及び搬出を完了し、切土、残土搬出の工事を行っています。



全景 (平成31年2月26日現在)

○現地見学会について

2月10日(日)13時から泉井・上熊井地区の皆様と開催しました。

